

Este documento esta sujeto a modificaciones, cambios y/o revisiones por parte de las Entidades del Estado, acorde al Artículo 2 de la Resolución de Gabinete 19 de 27 de febrero de 2024.

Anexo XIV – Escenario 17 meses de procesamiento (1 solo tren)

Cronograma de Procesamiento PSG v3. 23082024 Solo un tren de Molienda

Mineral	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	TOTAL
Pila de Planta de Procesos	473,661																	473,661
Pila de acopio de bajo y medio grado		1,457,104	1,889,999	2,030,001	1,813,349	2,615,097	2,775,222	2,790,000	2,697,176	2,790,000	2,561,704	1,316,783	1,853,389	1,654,236	1,860,000	717,398	1,695,958	32,517,413
Mineral del Tajo Botija		728,552	980,001	1,119,999	616,651	84,903	14,778	-	2,824	-	138,296	543,217	6,611	25,764	-	1,082,602	100,731	5,444,931
Total Toneladas	473,661	2,185,656	2,870,000	3,150,000	2,430,000	2,700,000	2,790,000	2,790,000	2,700,000	2,790,000	2,700,000	1,860,000	1,860,000	1,680,000	1,860,000	1,800,000	1,796,688	38,436,005

Producción	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	TOTAL
Contenido de cobre (Ton Cu)	1,646	7,123	9,460	10,728	6,653	4,007	3,941	3,963	3,871	4,042	3,304	3,608	2,237	2,223	2,442	3,820	3,280	76,349
Concentrado (Ton)	6,143.45	26,578.17	35,299.41	40,029.19	24,824.10	14,952.66	14,705.98	14,787.34	14,443.31	15,083.88	12,326.66	13,461.40	8,347.46	8,294.89	9,113.15	14,253.40	12,240.32	284,885

Copia de la propuesta presentada por MINERA PANAMA